

План мероприятий («дорожная карта») внедрения ФГИС «Моя школа»

№ п/ п	Перечень действий	Прогнозируемые результаты	Срок реализаци и	Ответственный
1 этап – Организация работы системы				
1	Назначение регионального координатора по внедрению ФГИС «Моя школа».	Определён региональный координатор и список лиц, имеющих доступ к Админ- возможностям.	Май 2023	Министерство образования и науки Забайкальского края ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
2	Рассылка письма Министерства образования и науки Забайкальского края в ОМСУ и краевым подведомственным учреждениям с целью определения ответственных лиц по внедрению в муниципалитетах.	Адресатами получены письма. Назначены ответственные. Приказы о назначении направлены региональному администратору	Май 2023	Министерство образования и науки Забайкальского края ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
3	Формирование базы муниципальных координаторов и администраторов краевых подведомственных образовательных организаций.	Сформирована база данных. Определена схема взаимодействия.	Май 2023	ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» МОУО

5	Создание раздела «ФГИС «Моя школа» на сайте ЦЦТО, чата информационной поддержки в Сферум	Раздел на сайте заполнен информацией. К чату подключены координаторы и администраторы всех уровней.	Май 2023	ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» Муниципальные координаторы Администраторы образовательных организаций
6	Запрос МОУО школам о назначении ответственных Администраторов школ.	Получены списки назначенных Администраторов школ. Сформирована база данных Администраторов муниципалитета.	Май-июнь 2023	МОУО
7	Изучение доступных к использованию инструментов ФГИС «Моя школа». https://myschool.guppros.ru/rabota-s-sistemoy/podsistema-biblioteka/ https://myschool.guppros.ru/rabota-s-sistemoy/podsistema-fayly/	Тестовое использование инструментов: 1. Сферум 2. Библиотека 3. Мои файлы	Май-июнь 2023	ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» Муниципальные координаторы Администраторы образовательных организаций
8	Создание учётных записей администраторов ОО. https://myschool.guppros.ru/upload/iblock/243/66dyyy9xteiyrhovyyw7ro3i9emvr6m5/Admin-ETD-instruktsiya.pdf https://myschool.guppros.ru/upload/iblock/99c/5fk75c6bdr3urwsdlgdfdl9nckzazmen/MR-ETD-red-05.05.2023.pdf	Созданы учётные записи администраторов школы, проверена их работоспособность.	Май-июнь 2023	Муниципальные координаторы

9	Создание групп (классы) обучающихся	Созданы группы обучающихся	Июнь 2023	Администраторы образовательных организаций
10	Создание учётных записей сотрудников школ путем экспорта данных из ГИС «Образование Забайкальского края» https://myschool.guppros.ru/upload/iblock/243/66dyuy9xteiyvrhovyw7ro3i9emvr6m5/Admin-ETD-instruktsiya.pdf https://myschool.guppros.ru/upload/iblock/99c/5fk75c6bdr3urwsdlgdfdl9nckzazmen/MR-ETD-red-05.05.2023.pdf	Созданы учётные записи сотрудников, проверена их работоспособность.	Июнь 2023	Администраторы образовательных организаций
11	Подтверждение ролей пользователей (обучающиеся, законные представители). https://myschool.guppros.ru/upload/iblock/99c/5fk75c6bdr3urwsdlgdfdl9nckzazmen/MR-ETD-red-05.05.2023.pdf	Сформированы списки обучающихся и законных представителей по классам	Июнь 2023	Администраторы образовательных организаций
10	Информационно-просветительская работа в части информирования пользователей о цифровой образовательной среде и ее компонентах, оказания методической помощи педагогическим работникам и поддержки пользователей компонентов цифровой образовательной среды	Рассмотрены вопросы пользователей по работе во ФГИС «Моя школа». Проведены мероприятия по информированию о функциональных возможностях системы для разных категорий пользователей.	Постоянно	1. Министерство образования и науки Забайкальского края 2. ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 3. Муниципальные координаторы 4. Администраторы краевых подведомственных организаций

				5. Администраторы ОО
Обучение работе с системой				
11	Планирование обучения по использованию модуля «Библиотека» ФГИС «Моя школа»	План обучения по работе с медиатекой ФГИС «Моя школа».	Сентябрь-октябрь 2023	ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»